臺北巿政府教育局102年第1次廉政會報暨安全維護會報

會議紀錄
開會時間：中華民國102年4月29日(星期一)下午2時

開會地點：臺北市市政大樓7樓南區郭錫瑠廳

主    席：曾副局長燦金                       記錄：林郁仁
出席人員：如簽到表

1、 報告事項

報告案一                                 報告單位：政風室
案由：本局102年第1次廉政會報暨安全維護會報主席裁（指）示事項執行情形。

主席裁示：
（1） 請體衛科賡續加強學校營養午餐之督導及查核作業，本案解除列管。
（2） 本市教師研習中心設置闈場，在執行面須考量如校長、主任及教師甄選之大型考試試卷送至各考場所需時間，請中教科、國教科及學前科先將實際流程模擬一次，以利計算流程所需時間。
（3） 學校辦理教科圖書採購作業，應回歸由學校總務單位辦理，不宜再委由學校合作社代辦，請中教科及體衛科審慎檢視員生社代辦教科書採購之合理性及全面回歸學校總務單位辦理之可行性。
（4） 請本局體衛科每年持續辦理員生社員工之調訓研習，尤其新進人員皆應調訓，以增加員生社員工之業務熟悉性。

（5） 餘洽悉備查。

報告案二                                 報告單位：政風室
案由：本局101年10月15日至102年4月15日廉政會報業務執行情形。

（1） 政風室劉主任禮湘補充說明：
1、 上級廉政工作指示，有關安排檢察官實施法律教育及反貪意識之教育訓練，本室已與各業務單位積極協調，欲將教育訓練列入本年第2次校長會議中。
2、 有關本市高中以下學校聘任代課（理）及兼任教師相關問題之廉政研究，希中教科、國教科及人事室提供相關協助，俾利辦理後續相關事宜。
3、 本局廉政倫理事件之請託關說及受贈財物事件登錄件數，較以往進步，惟飲宴應酬部分，本年尚無登錄案件，仍須加強落實飲宴應酬之登錄規定。
4、 本局陳情檢舉案件層出不窮，大部分為學校職員互相檢舉，希本局中教科、國教科等相關單位加強向學校宣導，避免類此事件再發生。
（2） 主席裁示
1、 有關安排檢察官實施法律教育及反貪意識之教育訓練，請本局國教科、中教科研擬相關措施，將此部分融入學校相關人員教育訓練中。
2、 有關高中職學校熱食部，請本局體衛科、工程科及政風室加強對本案橫向聯繫及督導，使學校熱食部於合法途徑中運作順暢。
3、 有關本市高中以下學校聘任代課（理）及兼任教師相關問題之廉政研究，請中教科、國教科及人事室提供相關協助。

4、 請本局各單位加強廉政倫理事件之登錄。
5、 餘洽悉備查。
報告案三                                 報告單位：政風室
案由：本局101年10月15日至102年4月15日安全維護會報業務執行情形。

（1） 政風室劉主任禮湘補充說明：
1、 新修正「臺北市政府主管機密範圍項目彙編」，有關本局機密範圍，請各單位詳細閱讀，避免違反個人資料保護法。
2、 有關安全維護部分，近來學校止滑銅條頻遭偷竊，應建立具體因應措施。
（二）主席裁示

1、 有關學校安全維護部分，請各機關學校及本局各科室加強注意與管理。
2、 涉及個人資料保護法及有關性侵害、性騷擾、性交易、家暴等個人資料，請主管、承辦人甚至包含書記、職工及替代役等，應加強末端機密管理，如環保紙張的資源再利用，應注意背面的個人資料部分。另外在文書之核判、會簽及會稿時，不得假手本機關以外之人員，亦不得交予本案有利害關係之當事人。

3、 本局所屬機關學校之監視錄影紀錄，依規定應保存一個月以上，部分學校設備老舊，僅能保存兩週，請政風室進行抽查及瞭解，並行文所屬機關學校，監視錄影設備之紀錄應保存一個月以上。
4、 餘洽悉備查。
貳、專案報告               報告單位：本局學校新建工程組                  
案由：本局學校新建工程組「學校新建工程管制作業檢討策進」專案報告。
(1) 新工組詹小組長名成補充摘要
1、 學校在工程變更設計所提出之申請，時間拖延過久，或未完成相關手續，會造成後續付款無法釐清等問題，變更設計應於事實發生時，做會勘會議確認後，才做變更設計之簽報。
2、 工程逾期應視逾期型態，而有其對應之扣款等罰則。

(2) 新工組王組長丹綺摘要意見
    估驗計價監造單位及上級機關核定期間，於契約中皆有明確規定，本組核定期間僅有2天半，期間較緊迫，本組現採預審方式，與學校同時進行審查，以符合時間規定。
(3) 與會科室代表意見摘要
1、 政風室劉主任禮湘
    學校新建工程在變更設計及逾期檢討兩部分，容易發生問題，學校對於變更設計應完成的手續概念薄弱，影響後續問題發生之責任歸屬；另外工程逾期部分，學校重視須於放假期限內完成工程，而忽略因此造成逾期責任之檢討與釐清。
2、 工程科許科長巧華
    學校新建工程變更設計，造成原因分為校方疏失與建築師設計瑕疵兩種，學校因決標金額較低，又必須將預算執行完畢，就會作契約變更設計;另外大部分變更設計是數量上差異過大，本科會依本府函頒之建築師績效管理作業要點，檢討建築師疏失責任。
    關於工程逾期部分，本科會加強宣導學校，工程契約不應以於放假期間內限期完工等文字為約定，而應以日曆天計算工期，合理的工期才有合理的品質。
（3） 主席裁示

     請各科室及所屬機關學校落實一、二級品管制度，請工程科及新工組對於學校工程品質管理，如契約變更設計及工程逾期部分，加強督導查核並建立SOP，另請督學室列入視導重點。在估驗計價部分，應規定監造單位及上級機關於一定期限內予以准駁。
參、討論事項                          提案單位：政風室
案由：請本局所屬機關學校落實請託關說事件登錄案。
（1） 政風室劉主任禮湘補充說明：
    行政院請託關說登錄查察作業要點已規定相關罰則，本府公務員廉政倫理規範並修正準用之，請各科室熟悉相關規定，並向同仁及學校加強宣導落實登錄制度，以自我保護。另外如參加飲宴應酬，除事後登錄外必要時各自付費，以杜質疑。 
（二）主席裁示
    照案通過，並請督學協助加強宣導學校請託關說登錄制度。
肆、主席結論

    請會計室以本局含所屬機關學校內控制度業務執行情形為題，於下次廉政會報提出專案報告。
伍、散會（下午3時10分）
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